



## OPINNÄYTETÖIDEN KEHITTÄMINEN

Valtakunnallinen verkostohanke vuosina 2004 - 2006

HANKEKUVAUS

Hyväksytty

ohjausryhmässä

31.8.2004

### 1 Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Valtioneuvoston hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2003 – 2008 on yhtenä tavoitteena opetuksen kehittäminen. Tavoite koskee myös opinnäytetöiden kehittämistä. Opinnäytetyön tekeminen ja siihen liittyvät opinnot ovat laaja opintokokonaisuus ammattikorkeakouluopetusta.

Opinnäytetyön yleisenä tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetöiden kehittämistarpeita on tunnistettu useilla eri tahoilla (Thesis-kilpailu, aiemmat tutkimukset, opettajien ja opiskelijoiden arkikokemukset). Esille tuodut kehittämistarpeet liittyvät opinnäytteisiin tuotoksina, opinnäytetyöprosesseihin ja opinnäytetyöskentelyn edellytyksiin. Puutteina on nähty myös tutkitun tiedon vähäisyys, yhteisen keskustelun ja yhteisten pelisääntöjen puute sekä ammattikorkeakouluissa tehtyjen opinnäytteiden vähäinen tunnettuus työelämässä.

Opetuksen kehittämishanke 'Opinnäytetöiden kehittäminen ja valtakunnallinen opinnäytetyökilpailu' on Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteisesti koordinoima hanke ajalla 1.1.2004-31.12.2006. Hanke on yksi kuudesta Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen sopimista valtakunnallisista verkostomaisista hankkeista, joilla pyritään opetuksen laadun nostamiseen ammattikorkeakouluissa.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun hankkeen tavoitteina on kehittää ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä, lisätä opinnäytetyön tunnettuutta sekä edistää valtakunnallista keskustelua ja verkostoitumista. Satakunnan ammattikorkeakoulu edelleen kehittää ja järjestää valtakunnallisen opinnäytetyökilpailun. Seuraavassa esitellään Oulun seudun ammattikorkeakoulun hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmassa opinnäytetöiden kehittämisellä tarkoitetaan opinnäytetöihin, prosesseihin ja edellytyksiin liittyvää kehittämistä.

### 2 Hankesuunnitelma

Hankkeen päävaiheet ovat 1. Opinnäytetöiden nykytilan selvitys, 2. Opinnäytetöiden laadun tekijät sekä 3. Opinnäytetöiden kehittämisehdotukset.

Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen kotisivulta [www.oamk.fi/opinnaytehanke](http://www.oamk.fi/opinnaytehanke), joka avataan syyskuussa 2004. Kotisivun tekee web-designer Sampo Kaikkonen Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Seuraavassa esitellään kunkin päävaiheen tavoitteet, toimenpiteet, tekijät ja aikataulu. Suunnitelmaa päivitetään tekijöiden ja aikataulun osalta tarvittaessa.



Päävaihe 1. Opinnäytetöiden nykytilan selvitys (päivitetty 4.11.2004)

Tavoite:	Toimenpiteet:	Tekijät:	Aikataulu:
- selvittää opinnäytetöiden nykytilan huomioiden opinnäytetöille asetetut yleiset tavoitteet	- laaditaan kirjallisuuskatsaus aiheeseen liittyvistä tutkimuksista ja kirjoitetaan julkaisu	Maisa Toljamo Irene Isohanni, mahdollisesti ohjausryhmän jäseniä	- kotimainen katsaus syksy 2004 - kansainvälinen katsaus kevät 2005
- edistää valtakunnallista keskustelua ja verkostoitumista	- tehdään selvityksiä (ammattikorkeakoulut, opiskelijat, työelämän edustajat) opinnäytetöiden nykytilasta koulutusaloittain	ohjausryhmä, projektiryhmä, opettajakorkeakoulu, amk- ja opettajaopiskelijat: - Pirjo-Liisa Jurvakainen, Amok - Susanna Below, Amok - Hanna-Leena Lakovaara, Amok - Jaana Laitinen, Amok - Auli Ylönen, Amok	syksy 2004, kevät 2005
	- järjestetään työseminaari kutsuseminaarina opinnäytetyövastaaville	projektiryhmä	helmikuussa 2005
	- järjestetään valtakunnallinen seminaari	ohjausryhmä ja projektiryhmä	kesäkuussa 2005
	- rakennetaan www-pohjainen keskustelualue hankkeen verkkosivustolle	web-designer Sampo Kaikkonen, projektiryhmä	valmis syyskuu 2004



## Päävaihe 2. Opinnäytetöiden laadun tekijät

Tavoite:	Toimenpiteet:	Tekijät:	Aikataulu:
- tunnistaa laatua tuottavia tekijöitä opinnäytetöiden tavoitteiden saavuttamiseksi	- osallistutaan Thesis-opinnäytetyökilpailun arviointikeskusteluun	projektipäällikkö	kevät 2005
	- analysoidaan Thesis-opinnäytetyökilpailussa palkittuja opinnäytetöitä ja niiden arviointiperusteita	opinnäytetyön tekijät, projektiryhmä	kevät – syksy 2005
	- analysoidaan työelämän palautetta	ohjausryhmä, projektiryhmä	kevät – syksy 2005
	- analysoidaan ohjausprosessia	ohjausryhmä, projektiryhmä, opiskelijat	kevät – syksy 2005
	- analysoidaan opiskelijapalautetta	SAMOK, projektiryhmä, ohjausryhmä	kevät – syksy 2005
	- järjestetään työseminaarit em. aihekokonaisuuksista	projektiryhmä	kevät – syksy 2005

## Päävaihe 3. Opinnäytetöiden kehittämis ehdotukset

Tavoite:	Toimenpiteet:	Tekijät:	Aikataulu:
- laatia suosituksia opinnäytetöiden kehittämiseksi ja tiedottaa niistä ammattikorkeakoulussa ja työyhteisöissä	- laaditaan raportti hankkeen tuotoksista	projektipäällikkö, projektiryhmä	kevät – syksy 2006
	- järjestetään valtakunnallinen seminaari	ohjausryhmä, projektiryhmä	syksy 2006
	- muut toimenpiteet, työseminaarit	projektiryhmä, ohjausryhmä	kevät – syksy 2006



### 3 Hankeorganisaatio

Hankkeeseen on nimetty ohjaus - ja projektiryhmä sekä päätoiminen projektipäällikkö. Mahdolliset muut työryhmät nimetään tarpeen mukaan. Ohjausryhmän tehtävänä on hyväksyä hankkeen suunnitelma sekä valvoa ja arvioida hankkeen toteutumista ja tuloksia. Ohjausryhmän jäsenet ovat:

Rehtori Lauri Lantto, puheenjohtaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu  
Suunnittelupäällikkö Päivi Jaatinen, Satakunnan ammattikorkeakoulu  
Koulutusasihteeri Pirve Lapiolahti, SAMOK ry  
Tutkimuspäällikkö Riitta Rissanen, Savonia -ammattikorkeakoulu  
Yliopettaja Taru Ruotsalainen, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia  
Yliopettaja Aino Vuorijärvi, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / syksy 2004  
Toimitusjohtaja Eero Vallström, It-Pilot Oy  
Yliopettaja Tuulikki Viitala, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oulun seudun AMK  
Kehitysjohtaja Irene Isohanni, Oulun seudun ammattikorkeakoulu  
Projektipäällikkö Maisa Toljamo, sihteeri

Projektiryhmän jäsenet toimivat alansa asiantuntijana. Projektiryhmän tehtävänä on osallistua hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä valmistella ehdotuksia ohjausryhmälle. Projektiryhmää täydennetään syksyllä 2004 siten, että siihen kuuluvat kaikkien koulutusalojen edustajat. Projektiryhmän jäsenet Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ovat:

Opintoasiain päällikkö Anne Anttinen, Rehtorin toimisto  
Yliopettaja Pentti Hanhela, Luonnon vara-alan yksikkö  
Lehtori Kaisu Kinnunen, Kaupan ja hallinnon yksikkö  
Yliopettaja Seppo Marttila, Tekniikan yksikkö  
Opiskelija Tero Moilanen, OSAKO ry  
Yliopettaja Lea Rissanen, Sosiaali -, terveys - ja liikunta-alan yksikkö  
Yliopettaja Jouko Tötterström, Kulttuurialan yksikkö  
Yliopettaja Timo Vainio, Raahan tekniikan ja talouden yksikkö  
Koulutussuunnittelija Kaarina Närhi, sihteeri  
Projektipäällikkö Maisa Toljamo, pj

Projektiryhmää täydennetty 2004 – 2005 seuraavilla henkilöillä:  
Ohjelmajohtaja Pirjo Nuotio, Haaga Instituutin Ammattikorkeakoulu / syksy 2004 –  
Lehtori Pekka Kaunismaa, Humanistinen ammattikorkeakoulu / kevät 2005 -

### 4 Hankkeen budjetti

Hanke on rajattu ajallisesti alkamaan 1.1.2004 ja päättymään 31.12.2006. Opetusministeriön myönnetty rahoitus hankkeelle on 50 000 euroa vuosittain eli yhteensä 150 000 euroa. Oulun seudun ammattikorkeakoulun oma rahoitusosuus on 10 %. Menoarvio vuosille 2004 – 2006 on esitetty alla. Omarahoitusosuus on Oulun seudun ammattikorkeakoulun yksiköiden osallistuminen projektiryhmän edustajan työpanoksella hankkeeseen.



---

Kulut 2004 - 2006	EUR
Palkkakulut, päätoiminen projektipäällikkö	126000
Kokouskulut	9000
Tiedotus - ja viestintäkulut	5400
Matkakulut, seminaarit, koulutus	7500
Hallinnolliset kulut	2100

## 5 Yhteystiedot

Projektipäällikkö Maisa Toljamo  
Oulun seudun ammattikorkeakoulu  
Albertinkuja 20, PL 222, 90 101 OULU  
Puhelin (08) 312 8785, GSM 050 4309226  
Sähköposti [maisa.toljamo@oamk.fi](mailto:maisa.toljamo@oamk.fi)